

回覧 工事に伴う交通規制(通行止)のお知らせ

日ごろ、皆様方には道路工事に対し、ご理解・ご協力頂きましてありがとうございます。
 下記工事の工事内容と日程をお知らせいたします。(天候等により変更がある場合があります)
 工事でご迷惑をおかけ致しますが安全を第一に優先し作業を進めて参りますので、皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。
 工事内容・施工時期の変更等があった際は、その都度、回覧等にてお知らせ致します。

工事名 令和元年度 伊良宇弥橋他東名跨道橋高欄補修工事

工事場所 静岡県沼津市鳥谷 (KP106.74) ~ 静岡県沼津市柳沢 (KP107.02)
伊良宇弥橋、鳥谷(I)橋


工事期間 令和2年 1月 15日頃 ~ 令和2年 3月 31日頃
 ※日曜日・祝日は休工とします。

工事内容 伊良宇弥橋・鳥谷(I)橋における劣化した橋梁高欄補修工事

規制方法 全面通行止め (夜間規制有り)

施工業者 鈴与建設株式会社
 担当 曾根 悟 TEL 080-2601-0553

位置図



| 工事内容 | | 期間 | 交通規制 |
|---------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 仮設工 | 橋の補修のための足場を設置します。 | 1月下旬~2月下旬 | 時間 8:00~17:00 規制 通行止 (夜間規制有り) |
| 橋梁地覆補修工 | 既設高欄地覆撤去を行い後、新設及び処置を行います。 | 2月上旬~3月上旬 | |
| 橋梁用高覧欄工 | 橋梁用高欄を新設設置します。 | 3月中旬~3月下旬 | |
| 片付け | 工事の片付けを行います。 | 3月下旬 | |

迂回路図



【凡例】

- 施工箇所：
伊良宇弥橋・鳥谷(I)橋
全面通行止め
- ← 迂回路
- 鳥谷(II)橋
通行可能